

План јавних набавки за 2020. годину

Архив Југославије-установа културе од националног значаја

Обухвата:

Датум усвајања:

2020

24.01.2020.

Измена број: 1

14.02.2020.

Измена број: 2

14.02.2020.

Измена број: 2

12.06.2020.

| РБ | Предмет набавке | Процењена вредност без ПДВ-а | Врста поступка | Оквирни датум | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | покретања поступка | закључења уговора | извршења уговора |
| Укупно | | 31.666.665 | | | | |
| добра | | 1.666.666 | | | | |
| 1.1.1 | Намештај | 833333 | поступак јавне набавке мале вредности | 4/2020 | 5/2020 | 6/2020 |
| 1.1.2 | Рачунарска опрема | 833333 | поступак јавне набавке мале вредности | 3/2020 | 4/2020 | 5/2020 |
| Измена број: 2; усвојена: 12.06.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: промена буџета | | | | | | |
| 1.1.3 | Софтвер | 583333 | поступак јавне набавке мале вредности | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 |
| Измена број: 1; усвојена: 14.02.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: | | | | | | |
| Измена број: 2; усвојена: 12.06.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.; поступак: ОБРИСАН Образложење: промена буџета | | | | | | |
| услуге | | 29.999.999 | | | | |
| 1.2.1 | Пројектно планирање - израда пројекте документације за реконструкцију Архива | 20833333 | отворени поступак | 2/2020 | 3/2020 | 11/2020 |
| Измена број: 1; усвојена: 14.02.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: | | | | | | |
| Измена број: 2; усвојена: 14.02.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: | | | | | | |
| 1.2.2 | Електрична енергија | 1500000 | поступак јавне набавке мале вредности | 11/2020 | 12/2020 | 12/2020 |
| 1.2.3 | Службена путовања у иностранство | 700000 | поступак јавне набавке мале вредности | 3/2020 | 4/2020 | 12/2020 |
| Измена број: 2; усвојена: 12.06.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.; поступак: ОБРИСАН Образложење: промена буџета | | | | | | |
| 1.2.4 | Штампање публикација | 833000 | поступак јавне набавке мале вредности | 3/2020 | 4/2020 | 12/2020 |
| Измена број: 2; усвојена: 12.06.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.; поступак: ОБРИСАН Образложење: промена буџета | | | | | | |
| 1.2.5 | Одржавање хигијене | 4250000 | поступак јавне набавке мале вредности | 6/2020 | 7/2020 | 12/2020 |
| 1.2.6 | Обезбеђење објекта | 3416666 | поступак јавне набавке мале вредности | 9/2020 | 10/2020 | 12/2020 |

| радови | | 0 | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.3.1 | Уређење парковских површина дворишта | 596666,67 | поступак јавне набавке мале вредности | 3/2020 | 4/2020 | 5/2020 |
| Измена број: 1; усвојена: 14.02.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измена број: 2; усвојена: 12.06.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.; поступак: ОБРИСАН Образложење: промена буџета | | | | | | |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 14.02.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.
 Одлагање јавне набавке

Измена број: 2; усвојена: 14.02.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.

Измена број: 2; усвојена: 12.06.2020.; план: 2020 од 24.01.2020.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Др. Милан Терзић

Одговорно лице:

Др. Милан Терзић